




Согласовано:
Директор
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации г.Кургана
А.В.Медведев
2025г.



Утверждено:
Директор
Компании СП "Тепловые сети"
Е.М.Филимонов
2025г.

ГРАФИК
проведения испытаний на плотность и чистки кожухотрубных водоподогревателей на объектах
ПАО "КГК" СП "Тепловые сети" на 2025г.

Район	февраль																						31.03.25
	03.02.25	04.02.25	05.02.25	06.02.25	07.02.25	10.02.25	11.02.25	12.02.25	13.02.25	14.02.25	17.02.25	18.02.25	19.02.25	20.02.25	21.02.25	24.02.25	25.02.25	26.02.25	27.02.25	28.02.25	29.02.25		
Первомайский																							
Советский		Луговая		Луговая			54	54	54	54		161	161	161	161	84	84	84					
Центральный																44	44	44	44	44	44		
																50	50	50	50	50	50		
Октябрьский	Половин.,10	Половин.,10	118			86	86	94	42			22	22					123	123	77	77		
Район	март																						31.03.25
Первомайский	03.03.25	04.03.25	05.03.25	06.03.25	07.03.25	10.03.25	11.03.25	12.03.25	13.03.25	14.03.25	17.03.25	18.03.25	19.03.25	20.03.25	21.03.25	24.03.25	25.03.25	26.03.25	27.03.25	28.03.25	29.03.25	30.03.25	
	158	158	158				138	138	138	138	140	140	140	140	140	148	148	154	154	154	154	119	
	100	100	100	100	100		99	99	99	99		148	148	148	148	160	160	160	160	160	160	143	
		171	171			168	168	168	168	168		115	115			134	134						
Советский		152	152	152	152	33	33	33	33	33	62	62	62	62	62	80	80	80	80	80	80		
						162	162	162	162	162	78	78	78	78	78								
Центральный	129	129	129	129	129	127	127	127	127	127	58	58	58	58	58	49	49	49	49	49	49	69	
	169	169	169	169	169	146	146	146	146	146	141	141	141	141	141	165	165	165	165	165	165	71	
						18	18	18	18	18						1	1	1	1	1	1		
Октябрьский	67	67	157	Пролет.,52		24	20	20	73	73	145	145	145	76	76	101	101	66	66	66	66	35	
Район	апрель																						30.04.25
Первомайский	01.04.25	02.04.25	03.04.25	04.04.25	07.04.25	08.04.25	09.04.25	10.04.25	11.04.25	14.04.25	15.04.25	16.04.25	17.04.25	18.04.25	21.04.25	22.04.25	23.04.25	24.04.25	25.04.25	28.04.25	29.04.25	30.04.25	
	119	119	119		159	159	159	159	111	99	99	99	99										
	143	143	143		111	111	111	111	111														
Советский	37																						
Центральный	69	69	69	69	70	70	70	70	70	53	53	53	53	53	4ж	4ж	4ж	4ж	4ж	4ж	4ж		
	71	71	71	71	17	17	17	17	17	75	75	75	75	75									
Октябрьский	102	102	25	25	64	64	23	23															

Примечание:
1. Данный график разработан в целях соблюдения требований п.10.1 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" Приказ №115 от 24. марта2003г.
2. Информация о возможных изменениях сроков в графике будет публиковаться на официальном сайте ПАО "КГК". Также любую информацию можно получить по телефону диспетчерской службы СП "Тепловые сети" 25-04-63.
3.Время отключения потребителей, на период чистки водоподогревателей, будет составлять не более 7 часов в сутки ориентировочно с 9:00-16:00ч.
4. В зависимости от объемов работ фактический срок отключения может быть меньше.

Заместитель главного инженера по ремонту
А.А.Мартынов