

Утверждаю:

Заместитель директора
Департамента жилищно-коммунального
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Кургана
А.В. Плеханов
« 18 » 09 2026

Согласовано:

Заместитель структурного подразделения «Тепловые сети»
Публичного акционерного общества
«Курганская генерирующая компания»
генерирующая
компания
СП «Тепловые сети»
Е.М. Филимонов
« 10 » 09 2026 г.

График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей 1-ой категории, подключенных от сетей теплоснабжения Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания» структурного подразделения «Тепловые сети»

РЭР	Точка подключения (ТК/СТ)	ЦТП	Дата начала ОЗП 2026-2027 г. устанавливается на основании Постановления Администрации города				
			Количество рабочих дней				
			1 р. д.	2 р. д.	3 р. д.	4 р. д.	5 р. д.
Первомайский	Колл. СТ 7, 9, 3/1, 4/1, 11, 14, 16, 18, 36, 19/1, 18/1, Н-440, НО-42, СТ 197	115, 134, 65, 36, 85, 137, 142, 163, 116, 171, 37, н.1Б, 130, 153	Заполнение/ запуск				
Советский	23, 23А, 24, 26, 25, 27А, 29, 29А, 30, 33, 34, 35, СТ 247, СТ 162, СТ 213, СТ 190	74, 150, 34, 43, 162, 164, 80, 72, 57, 48, 109, 110, 128, 126, 87, 54, Луговая, 161, 32, 45, 41, 62, 47, 117, 120			Заполнение/ запуск		
Центральный	35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11.	1ж, 2ж, 4ж, 4, 5, 40, 83, 147, 127, 14, 53, 69, 58, н37, 1, 98, 2, 70, 146, 71, 75, 141, 3, 13, 90, 50, 16, н. Маркса-28, 17, 18, 91, 19, н. Горького-98, 170, 29, 38, 49, 30, 44, 82, 165, 169, 129, н. К. Мякотина 124а н. Комсомольская, 24, н. Куйбышева, 36				Заполнение/ запуск	
Первомайский	501, 503, 505, 508, 509, 511, 513, 515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105, 112, 103, 100, 96, 121, 106, 111, 143, 122, 172, 132, 133, 138, 154, 148, 140, 124, 158, 107, 119, 135, 168, 159, 160, 95, 104, 114, 139, 99, 125, 29К., 6К., 25К., 13К.		Заполнение/ запуск			
Советский	53, 56, 58, 59, 313, 318, 321, 327, 326А, СТ 368, 333	144, 68, 26, 51, 27, 92, 151, 78, 84, 95Ж, 108, 28, 152, 113, 81, 33					Заполнение/ запуск
Октябрьский	50/1, 50/3, 50/4, 50/4(а.б), 44, 45, 46, 49, 52, 39/12, 39/13, 39/14, 39/1, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33	7, 101, 89, 149, 66, 166, 8, 12, 63, 10, Пролетарская 52, 79, 20, 145, 93, 131, 21, н. М. Горького 138, 86, 77, 22, 35, 42, 46, Уральская 1, 60, 67, 118, нас. 60А, 11К, 52, 55, 123, 157, 94, 56, 59, 73, 23, 24, 76, 155, Половинская 10, 64, 102, 39, 25					Заполнение/ запуск

Примечание: Заполнение и запуск систем отопления 1-ой категории будет производиться по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления.

Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «КГК» СП «Тепловые сети»

В.В. Бутынец

Утверждено:
Заместитель директора
Департамента – начальник жилищного фонда
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Кургана
А.В. Плеханов
«16» 09.2026 г.

Согласовано:
Директор Структурного подразделения «Тепловые сети»
Публичное акционерное общество
«Курганская генерирующая компания»
Е.М. Филимонов
«18» 09.2026 г.

График заполнения и запуска тепловых сетей и теплопотребляющих установок Публичного акционерного общества «Курганская генерирующая компания», подключенных от сетей теплоснабжения Администрации города

РЭР	Точка подключения	ЦТП	Количество рабочих дней									
			1 р.д.	2 р.д.	3 р.д.	4 р.д.	5 р.д.	6 р.д.	7 р.д.	8 р.д.	9 р.д.	10 р.д.
Первомайский (Заозерный)	501, 503, 505, 508, 509, 511, 513, 515, ПСЗ 5/3, ПСЗ 6/3, СТ 3/512, ТЭЦ 2	105, 112, 103, 100, 96, 121, 106, 111, 143, 122, 172, 132, 133, 138, 154, 148, 140, 124, 158, 107, 119, 135, 168, 159, 160, 95, 104, 114, 139, 99, 125, 29К., 6К., 25К., 13К.	Заполнение/ запуск									
Первомайский (Энергетики)	Колл. СТ 7, 9, 3/1, 4/1, 11, 14, 16, 18, 36, 19/1, 18/1, Н-440, НО-42, СТ 197	115, 134, 65, 36, 85, 137, 142, 163, 116, 171, 37, н.1Б, 130, 153	Заполнение/ запуск									
Центральный	35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11.	1 ж, 2 ж, 4 ж, 40, 83, 4, 5, 147, 127, 14, 53, 69, 58, 437, 1, 98, 2, 70, 146, 71, 75, 141, 3, 13, 90, 50, 16, н. Маркса-28, 17, 18, 91, 19, 170, 29, 38, 49, н. Горького, 98, 30, 44, 82, 165, 169, 129, н. Комсомольская, 24, н. Кулибышева, 36, н. К. Мякотина 124а	Заполнение/запуск									
Советский	23, 23А, 24, 26, 25, 27А, СТ 247, СТ 162, СТ 213, СТ 190, 29, 29А, 30, 33, 34, 35,	48, 109, 110, 128, 126, 87, 54, Луговая, 16, 1, 32, 45, 41, 62, 47, 117, 120	Заполнение/запуск									
Советский (Северный)	53, 56, 58, 59, 313, 318, 321, 327, 326А, СТ 368, 333	144, 68, 26, 51, 27, 92, 151, 78, 84, 95Ж, 10, 8, 28, 152, 113, 81, 33	Заполнение/запуск									
Октябрьский	50/1, 50/3, 50/4, 50/4(а,б), 44, 45, 46, 49, 52, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 39/19, 39/20, 39/21, 39/22, 39/23, 39/24, 39/25, 39/26, 39/30, 39/31, 39/32, 39/33	7, 101, 89, 149, 66, 166, 8, 12, 63, 10, Пролетарская 52, 79, 20, 145, 93, 131, 21, н. М. Горького 138, 86, 77, 22, 35, 42, 46, Уральская 1, 60, 67, 118, нас. 60А, 52, 55, 123, 157, 94, 56, 59, 73, 23, 24, 76, 155, 64, Подовинская 10, 102, 39, 25,	Заполнение/ запуск									

Примечание: Заполнение и запуск систем отопления 2-ой категории по окончании завершения запуска абонентов 1-ой категории, а также по мере их готовности после дренирования внутренних систем отопления

Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Курганская генерирующая компания»
СП «Тепловые сети»


В.В. Бутынец